AKTUALIZACE 1-10/2026 – schváleno ZO dne 5.10.2026, Usn. 6/26, 2c

B.3 Podpora realizace programu

Za **koordinaci** činností spojených s programem rozvoje obce je zodpovědný **starosta**.

Sledování a vyhodnocování plnění programu rozvoje obce provádí finanční výbor ve spolupráci se starostou obce. V této záležitosti si každoročně vyžádá vyjádření a podněty od zastupitelů obce.

Návrh aktualizací programu rozvoje (zejména úpravy termínů, nákladů a finančního plánu – tj. rozložení nákladů v jednotlivých letech realizace) připravuje finanční výbor v úzké součinnosti se starostou obce s ohledem na vyhodnocení plnění v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu rozpočtu na následující rok.

Program rozvoje obce je **závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro činnost jednotlivých orgánů obce**. Organizace / osoby uvedené ve sloupci odpovědnost u jednotlivých aktivit **zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity** (tj. aktivitu nemusí přímo realizovat, ale mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí realizace apod.).

Program rozvoje je **závazným podkladem pro přípravu rozpočtu obce**.

Základní činnosti spojené s realizací programu rozvoje obce jsou v průběhu kalendářního roku rozloženy následovně:

Měsíc	**Činnosti**	**Kdo udělá**
PRŮBĚŽNĚ	Sběr podnětů a aktuálních informací	starosta, finanční výbor
ŘÍJEN	Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh aktualizace	finanční výbor
LISTOPAD	Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce. Provázání programu rozvoje (PRO) a rozpočtu na následující rok (rozpočet zohlední stav plnění PRO, v PRO se upraví částky a harmonogram dle návrhu rozpočtu)	zastupitelstvo obce
PROSINEC	Schválení návrhu aktualizace (spolu se schválením návrhu rozpočtu obce)	zastupitelstvo obce

Vyhodnocení plnění programu rozvoje obsahuje u jednotlivých aktivit následující informace:

Stav realizace - splněno / v realizaci dle plánu (zejména u víceletých aktivit) / v realizaci (později) / v realizaci (dříve oproti plánu) / nerealizováno
Skutečné náklady.
Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění, proč aktivita nebyla realizována dle plánu; zkušenosti z realizace, které by mohly být dále využity atd.

Stav realizace bude v tabulce s přehledem aktivit vyjádřena zabarvením (zelená = splněno, oranžová = v realizaci).

Aktualizace programu rozvoje bude probíhat obvykle 1x ročně. Návrh aktualizace zpracuje finanční výbor v úzké součinnosti se starostou obce a kontrolním výborem. Návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce.

Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny údaje o termínech a nákladech.

V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou.

Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena a zveřejněna aktuální podoba programu rozvoje obce.

Aktualizace programu rozvoje **probíhá z technického hlediska** následovně:

- podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části PRO nebo v přehledové tabulce v xls),

- v tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity; červeně budou podbarveny aktivity, jejichž realizace se nepředpokládá.

ŽLUTÁ – bod doplněn jako nový pro následující období

ORANŽOVÁ – probíhá realizace

ZELENÁ – projekt dokončen

ČERVENÁ – s realizací záměru se nepočítá

Schváleno ZO dne 5. 10. 2026

OPATŘENÍ A AKTIVITY

1. ŽIVOT V OBCI

1.a Posílení veřejných služeb

Název aktivity	Termíny	Odpovědnost	Náklady (v tis. Kč)	Vnější zdroje financování	Komentář
MŠ – rekonstrukce vchodu	2021	starosta	250	250 – dar ČMŠ	Rekonstrukce vchodu, schodiště
MŠ – rekonstrukce přístupových cest v areálu MŠ	2022-2023	starosta	350	Dar ČMŠ	Rekonstrukce cesty od brány, k hřišti, hrací plocha (pro koloběžky, kola atd.), 2022 PD a povolení, podmínky dotace MAS nesplňuje, v 2023 realizace z vlastních zdrojů (dar ČMŠ)
MŠ – rekonstrukce podkroví, využití např. jako tělocvična atd.					
MŠ – hrací plocha, dopravní hřiště na zahradě	2024-2025	starosta	900	340 SZIF (MAS)	2025 s podporou SZIF
MŠ – rekonstrukce, úpravy interiérů	2021-2022	Ředitelka MŠ	50		Vybavení kuchyně – linka, nerez příslušenství
MŠ – nové herní prvky na zahradě	2025	Ředitelka MŠ	140		Financováno z rezervního fondu MŠ a prostředků obce
MŠ – přístupový chodník z ul. Lihovarská	2025	starosta	190		Zámková dlažba navazující na parkovací plochu a chodník v MŠ
MŠ – vybavení pro výuku	2023-2028	Ředitelka MŠ	250	250 (IROP šablony)	Pomůcky pro moderní výuku – venkovní výukové panely, interaktivní tabule apod., využít dotační možnosti IROP, MAS, KV, v 2023-2025 nebyl vhodný dotační titul vypsán, 9/2025 získány Šablony – Jan Ámos Komenský pro 2025-2027; v 2026 vyčerpáno na nákup interaktivní tabule a výukové programy pro děti, školení pro personál MŠ; pro 2027 zbývají prostředky na asistenta
Vysokorychlostní internet – otevřená síť obce	2023-2027	starosta	490	Národní dotace, Kraj Vysočina v 2026 - 275	Povolovací proces od 2023, v 2023 dokončeny přípojky k RD, v 2024 rozšíření Na Kalvárii, oživování 2026 (1. etapa – Nádražní, U Štítu, Nad Tratí)-2027
Rekonstrukce budovy fary	Od 2025	starosta	1900	Národní dotace, Evropské fondy, Kraj Vysočina	Kulturní památka, za účelem konání kulturních a společenských akcí, zázemí spolků, Římskokatolické farnosti Pohled, taneční – divadelní sál; muzeum Pohledu; edukační centrum;2025 – posouzení střechy, 2026 - napojení na kanalizaci pro vybudování WC (konzultace památkáři, projekt), 2026 – oprava střechy 1. etapa, 2027 – oprava střechy 2. etapa
Rekonstrukce budovy fary – 1. etapa oprava střechy	2026	starosta	1100	Kraj Vysočina 400	Kulturní památka, za účelem konání kulturních a společenských akcí, zázemí spolků, Římskokatolické farnosti Pohled, taneční – divadelní sál; muzeum Pohledu; edukační centrum;2025 – posouzení střechy,

					2026 - napojení na kanalizaci pro vybudování WC (konzultace památkáři, projekt), 2026 – oprava střechy 1. etapa, 2027 – oprava střechy 2. etapa
Zlepšení dopravní obslužnosti	2021	starosta	0		Vyjednání v rámci Veřejné dopravy Vysočiny, posílení bus spojů v 2025
Ordinace praktického lékaře					Zajištění praktického lékaře po ukončení činnosti MUDr. Pučalíka. K 1.9.2022 ordinace zrušena, MUDr. však ordinuje v HB.
Rekonstrukce, modernizace knihovny					Čítárna, internet, infocentrum ….
Modernizace vybavení knihovny	2025	starosta	18	0	Nové HW vybavení (PC bez dotace)
Digitální úřední deska, výdejní boxy	2026-2027	starosta	500	160 Kraj Vysočina	OX Point – elektronická úřední deska, výdejní a úložní boxy, klimatizovaná přihrádka s AED, hotspot, nabíječka mobilních telefonů

1.b Podpora bydlení, podpora sociálního bydlení

Název aktivity	Termíny	Odpovědnost	Náklady (v tis. Kč)	Vnější zdroje financování	Komentář
Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů					Nechat zpracovat studie na možnou zástavbu obecních pozemků za fotbalovým hřištěm, parcely připravit k prodeji zájemcům
Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů – Na Kalvárii	2023-2025	starosta	1 500	Vlastník pozemků	Projekt ZTV 7RD Na Kalvárii – Projektová dokumentace, překládka a výstavba sítí (1x pozemek obce, 6x pozemek soukromého vlastníka), N vč. oprav komunikací (dle Plánovací sml); stav. práce 10/2024 – 10/26
Zakoupení bytového domu, bytových jednotek k rekonstrukci	průběžně	ZO		Národní dotace, Evropské fondy	2021 zakoupení ¼ čp.19, od 2023 probíhá soud o určení vlastnictví se spoluvlastníkem, 2024-2025 pokračuje soudní spor, 2026 – odkoupení č. p. 19, projektová dokumentace k rekonstrukci stávající budovy, výstavby na přilehlém pozemku – 8/26 rozhodnutím Ústavního soudu;
Výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny, samoživitelky atd.	dle rozh. soudu	ZO		Národní dotace, Evropské fondy	V č. p. 19 nelze tento záměr realizovat – dle rozhodnutí Ústavního soudu se obec Pohled nestala vlastníkem nemovitosti
Výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny, samoživitelky atd. – dostupné nájemní bydlení		ZO		Národní dotace, Evropské fondy	Projektová dokumentace
Výstavba bezbariérových bytů pro handicapované spoluobčany	dle rozh. soudu	ZO		Národní dotace, Evropské fondy	V č. p. 19 nelze tento záměr realizovat – dle rozhodnutí Ústavního soudu se obec Pohled nestala vlastníkem nemovitosti
Výstavba bezbariérových bytů pro handicapované spoluobčany – dostupné náj. b.		ZO		Národní dotace, Evropské fondy	Projektová dokumentace
Výstavba či rekonstrukce vhodné budovy na komunitní dům seniorů	dle rozh. soudu	ZO		Národní dotace, Evropské fondy	2025-2027 Studie s důrazem na komunitní využívání společných prostor a zázemí pro poskytování sociálních a dalších souvisejících služeb pro obyvatele a veřejnost; projektová dokumentace
Výstavba či rekonstrukce vhodné budovy na komunitní dům seniorů – dostupné náj. bydl.		ZO		Národní dotace, Evropské fondy	projektová dokumentace

1.c Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel

Název aktivity	Termíny	Odpovědnost	Náklady (v tis. Kč)	Vnější zdroje financování	Komentář
Sportoviště ve středu obce Pohled	2021-2022	starosta	3 500	2 000 - MMR	Modernizace a rozšíření stávajícího dětského hřiště, vybudování multifunkčního hřiště s umělým povrchem, dřevěné prvky, workout, provázané s revit. středem obce – zahájeno 2021, projekt kompletně dokončen v 2022
Sportoviště Simtany	2022-2023	starosta			Modernizace a rozšíření stávajícího, příp. využít prvky z Pohledu, terénní úpravy, 2022 – oprava houpačky a houpadla, 2023 – nové prvky – houpadlo, skluzavka, kolotoč
Sportoviště Simtany	2024-2026	starosta			Terénní úpravy a oplocení sportoviště 2025, úprava povrchu 2026
Sportoviště TJ Sokol a SDH	2021-2022				Podpora dokončení rekonstrukce zázemí hřiště pro potřeby spolků, hřiště je v majetku TJ Sokol Pohled – poskytnutí materiálu (kulatina)
Kulturní dům	od 2023			Národní dotace, Evropské fondy	Výstavba kulturního domu ve středu obce, variantně včetně OÚ, knihovny, infocentra, kavárny; propojení s parkovou úpravou, parkovací plochou. 2023-2024 – příprava plochy (odkoupení RD, demolice), 2025-2027 architektonická studie, PD
Revitalizace středu obce	od 2023			Národní dotace, Evropské fondy	Parková úprava přirozeně propojující kulturní dům, sportoviště a další okolní prvky – kašna, herní prvky (kuželky, pétanque), lavičky, gril, pergola atd. 2023 – příprava pozemku, výkup pozemku, 2025-2027 architektonická studie, PD
Prostory pro komunitní setkávání	dle rozh. soudu				Prostor pro setkávání komunity, hl. při spolkové činnosti (nedostatek místa v současných prostorech, ukončení pronájmu) – sál + zázemí komunitního domu čp. 19 - dle rozhodnutí Nejvyššího soudu se obec Pohled nestala vlastníkem nemovitosti
Prostory pro komunitní setkávání					
Rekonstrukce skladu obce – etapa 2021	2021	starosta	194	100 – Kraj Vys.	Betonová podlaha ve střední části budovy
Rekonstrukce skladu obce – etapa 2022	2022	starosta	348	127 - Kraj Vys.	Nová fasáda a podbití na jižní straně budovy
Rekonstrukce skladu obce	od 2025	starosta		Kraj Vysočina, MAS	Nová fasáda na V straně, podbití; oprava střechy (retenční nádrž); sociální zázemí, okna … - bude sloužit m. j. jako možné zázemí pro sportovní nebo kulturní akce v obci. Navazuje na projekt úpravy části objektu pro potřeby SDH a JPO, bude realizováno v souběhu.
Úpravy vnitřních prostor skladu	2024	ZO		Kraj Vysočina, IROP, Nár. dot.	Část prostoru k dispozici JPO a SDH, stavební propojení se zbrojnicí; výstavba sociálního zařízení, vestavba dílny – od 2024 projektová dokumentace, hledání vhodných zdrojů financování; v 2025 studie nedokončena; lze realizovat až po ukončen prací na nádraží ČD

1.d Podpora rozvoje obce a zapojení obyvatel

Název aktivity	Termíny	Odpovědnost	Náklady (v tis. Kč)	Vnější zdroje financování	Komentář
Územní plán obce	2020-2021	starosta	212	188 - Kraj Vys.	1.Q/2022 – v platnost nový územní plán obce
Územní plán obce – změna č. 1	2024	starosta	146	120 - MMR	Realizace změny (obnovitelné zdroje el, standardizace ÚP) 2024, dotace v 2024 schválena, neproplacena.
Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Pohled					
Mapování intravilánu obce Pohled (vč. Rouštany)	2025-2026			KÚ Havl. Brod	Práce provádí a financuje Katastrální úřad Havlíčkův Brod, v 2026 probíhá geodetické zaměření
Podpora spolkové činnosti	průběžně			KV, MAS	Podpora v podobě dotací na provoz spolku, materiálová podpora (zapůjčení prostor, vybavení atd.), pomoc s žádostmi o dotace z jiných zdrojů. Dovybavení pro akce (stojany na odpadkové pytle, vratné kelímky s motivem a znakem obce a spolků, audio technika).
Vybudování naučné stezky					Místa v okolí obce – Pohledské pověsti

2. INFRASTRUKTURA

2.a Zkvalitnění dopravní infrastruktury

Název aktivity	Termíny	Odpověd-nost	Náklady (v tis. Kč)	Vnější zdroje financování	Komentář
Realizace dopravních opatření	průběžně				směrem ke a z kamenolomu; 2023 Instalace radaru na komunikaci k lomu; 2024 – úprava křižovatky I/19 (ŘSD); 2025-2026 snížení rychlosti NA při průjezdu obcí omezením rychlosti na 30 km/hod.; podélné dopravní značení v ulici Revoluční, Nádražní, Nad Tratí;
Záliv, autobusová zastávka Pohled	2023-2027	starosta		Kraj Vysočina	Úprava komunikace kolem zastávky Pohled, záliv, chodník, parkování u sochy sv. Jána, úprava zeleně; 2023-2025 zahájena projekční příprava; 2026 – lze dokončit a povolit až po dokončení mapování v obci;
Úpravy sjezdu z I/19 k bytovkám	2026-2027	starosta			Rozšíření sjezdu, projektová dokumentace, realizace stavby, přeložení sítí – 2026 získání pozemku, projekt přeložení plynu
Rekonstrukce místních komunikací v Pohledu	2022-2023	ZO	6 100		Po dokončení výstavby vodovodu a kanalizace v Pohledu. Náklady uvedeny nad rámec rozpočtu Díla, provedeno v r. 2022, dokončení a reklamace 2023
Vybudování chodníků u páteřních komunikací	Od 2024	ZO			Zajistit bezpečný pohyb chodců, chodníky kde dosud chybí – u hl. tahů obcí Po realizaci „I/19 průtah obcí“ (2021) prostor pro chodník v ul Přibyslavská; v 2024 realizace ŘSD „Křižovatka I/19“, projektová příprava po dokončení mapování.

Pěší stezka lávka – U Štítu	2024-2025	starosta	680		Realizace po akci ČEZ (zemní vedení NN) a rozšíření VO obce
Pěší stezka ke hřbitovu, ul. Revoluční	2026	starosta	400		Oprava stávající pěší stezky s jednostranným obrubníkem
Parkovací místa v obci Pohled	Od 2024				V centru obce – pro zdravotní středisko, MŠ, sportoviště, kulturní dům, v rámci revitalizace středu obce; 2024 pro dětské hřiště
Parkoviště pro sportoviště, hřiště a MŠ	2024				Zrealizováno v roce 2024 – 6 parkovacích míst
Znovuobnovení polních, přírodních cest – Simtany HC1	2021-2025	starosta		ŘSD, SPÚ ČR	Simtany – Svatá Anna samoty – cesta a stromořadí po KPÚ Simtany. 2022 alej, od 2023 projekt cesta (ČR SPÚ), dokončeno 2025, obcí převzato (hodnota 15,1 mil Kč)
Znovuobnovení polních, přírodních cest	2022-2025	starosta			Barokní okruhy, pro chodce, cyklisty, jezdce na koních – postupné opravy a údržba stávajících cest, obnova zaniklých
Znovuobnovení polních, přírodních cest	2026-2027	starosta		Heidelberg Materials	Náhradní výsadba HM podél polní cesty HC2 ze Simtan do Ameriky
Cyklotrasy a cyklostezky					Prověřit možnost napojení na stezky vyšších správních celků, dotační možnosti na budování cyklostezek, v součinnosti s městem Havl. Brod
Lávky přes řeku Sázavu	2023-2025				Od Simtan, u sokolovny, včetně přístupových cest (hl. k nádraží ČD) – 2023-2024 projektové práce, povolení v r. 2025; r. 2026 – výroba a usazení lávky Simtany
Místní komunikace, opravy	2023	starosta			Nový pasport místních komunikací a dopravního značení 2026, dotační možnosti na opravy MK – v 2024, 2025 dotace nevypsány, 2026 dotace MMR zrušeny
Oprava místní komunikace ul Zámecká	2025	starosta	392	155 KV	Oprava části od č. p. 48 k lávce
Svatá Anna – přístupové cesty	2023	starosta	180	LD Štoky, OSIVA	Financování ve spolupráci s LD Štoky a OSIVA
Svatá Anna – cesta se kostelu	2026	starosta	1700	160 Kraj Vysočina	S novým pasportem MK možno žádat dotaci, pokud bude vhodný titul vypsán, příp. realizace z vlastních zdrojů v r. 2026; 2026 zrealizováno z vlastních zdrojů
Oprava účel. komunikace I/34 - SPIDER	2026	starosta	0	ŘSD ČR	Oprava účelové komunikace před převzetím do vlastnictví obce

2.b Vybudování a obnova technické infrastruktury

Název aktivity	Termíny	Odpověd-nost	Náklady (v tis. Kč)	Vnější zdroje financování	Komentář
Vybudování ČOV a kanalizace v Pohledu	2020-2023	starosta	65 700	MZe, KV, úvěr	Ve výstavbě
Přípojky kanalizace a vody k budovám obce	2023	starosta	400		PD, vybudování přípojek OÚ, MŠ, zbrojnice, fara
Vybudování vodovodu Pohled	2020-2022	starosta	41 700	MZe, KV, úvěr	Ve výstavbě
Vybudování kanalizace Na Kalvárii 1. etapa	2025	starosta	500		ZTV Na Kalvárii - kanalizace a přípojka ke stavební parcele obce
Vybudování kanalizace Na Kalvárii 2. etapa	2026	starosta			2026 PD pro kanalizaci stávajících RD Na Kalvárii
Položení chráničky pro optický kabel v Pohledu	2021-2022	starosta	1 334	250 – Kraj Vys.	Etapa 2021 – přiložení ke kanalizaci, v souběhu prací, vč. projektové dok.

Položení chráničky pro optický kabel v Pohledu	2022	starosta	1 000	250 - KV	Etapa 2022 – v rámci výstavby kanalizace – přílož
Veřejné osvětlení Pohled, Simtany	2021	starosta	2 156	MMR	Výměna a doplnění světel za biodynamická světla dotace 1029
Veřejné osvětlení Zámecká – U Štítu	2023	starosta			PD a realizace, biodynamická světla; 2023 PD a povolení, realizace společně s ČEZ (zemní NN) 2024
Veřejné osvětlení Nad Tratí – etapa 1	2023	starosta			PD a realizace, biodynamická světla, 2023 PD, realizace společně s ČEZ (zemní vedení NN) pravděpodobně 2024
Veřejné osvětlení Nad Tratí – etapa 2	2025	starosta			PD a realizace v 2025 v návaznosti na práce ČEZ – 2025 ČEZ projekt zrušil
Veřejné osvětlení Na Kalvárii	2025-2026	starosta			Rozšíření sítě VO v rámci ZTV
Veřejné osvětlení Nádražní – před halou ČD	2026-2027	starosta		Správa železnic	Rozšíření v rámci rekonstrukce nádraží ČD
Iniciace uložení elektrického vedení do země	2021	starosta		ČEZ	Iniciace vedení Nad Strání, Zámecká – Nádražní – realizace 2022 +
Iniciace uložení elektrického vedení do země	průběžně	starosta		ČEZ	Některé ulice už vedení el. v zemi mají, pokračovat v tomto trendu
FVE na obecních budovách	Od 2023			Národní dotace, Evropské fondy	Úspory nákladů na elektřinu, prověřit možnosti využití FVE a obecních budovách – ČOV, sklad, MŠ, OÚ. Komunitní energetika. Jiné zdroje energií …2023 posouzení, pro využití (ČOV, další objekty obce) nutná fungující komunitní energetika)
FVE v areálu ČOV	Od 2024	starosta		Národní dotace	2024-2027 – posouzení, 2 varianty výkonu, po rozhodnutí ZO žádost o dotaci po vypsání vhodného titulu

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VZHLED OBCE

3.a Zlepšování vzhledu obce

Název aktivity	Termíny	Odpovědnost	Náklady (v tis. Kč)	Vnější zdroje financování	Komentář
Zeleň v intravilánu obce	průběžně				Výsadba zeleně a péče o stávající v intravilánu obce
Zeleň v extravilánu obce	2024-2026	starosta		SŽ	Náhradní výsadba Správa železnic – akce Traťový úsek Přibyslav – Pohled; 2024 nekáceno; 2025 kácení provedeno; 2026-2027 realizace náhradní výsadby
Parková úprava v centru obce					Součást celkové revitalizace středu obce
VKP Lipová alej	2024-2025	Starosta	2700	2700 AOPK	Péče a obnova aleje; 2025 žádost o dotaci na revitalizaci po 10 letech – dotace získána, v r. 2026 realizace projektu
Výsadba stromořadí Simtany - Svatá Anna samoty	2021	Starosta	0	ŘSD	V rámci náhradní výsadby akce I/19 Simtany – úprava tělesa silnice
Dosadba aleje Simtany – Svatá Anna samoty	2025	starosta	150		Dosadba 24 ks stromů chybějících v projektu stavby cesty HC1
Výsadba stromořadí Simtany – do Ameriky	2026	starosta		Heidelberg Materials CZ	Náhradní výsadba 34 stromů podél nově vzniklé polní cesty

Výsadba stromořadí I/34 - SPIDER	2026	starosta		Správa železnic ČR	Náhradní výsadba stromů podél účelové komunikace (bývalá I/34) k firmě Dvořák – svahové sekačky
Výsadba stromořadí I/34 - Rouštany	2026	starosta		Správa železnic ČR	Náhradní výsadba stromů podél účelové komunikace v Rouštanech (bývalá I/34)
Oprava cesty v lipové aleji	2024	Starosta			Zachovat přírodní ráz cesty (VKP), zamezit splavování materiálu do kanalizace; 2024 úprava a srážky
Vybudování rozhledny					Rozhledna tří obcí na hranicích katastrů – Pohled, Dlouhá Ves, Bartoušov
Vybudování turistické odpočívky	2020	starosta	180	90 - Kraj Vys	Odpočívka u Svaté Anny, v místě bývalé poustevny
Vybudování turistické odpočívky	2021	starosta	125	61 - Kraj Vys	Odpočívka u Svaté Anny, u budovy bývalých lázní
Areál Svatá Anna	průběžně				Údržba areálu, péče o zeleň i stavby (kapličky křížové cesty), pramen
Sv. Anna – úprava prameniště	2024-2027	starosta		Dary FO a PO	Projektová dokumentace vhodné úpravy prameniště a přístupu, hledání vhodného dotačního titulu, jiných zdrojů financování (dary fyzických a právnických osob); 2024 PD, 2025-2026 proces povolování
Komín, hnízdo čápů	2023-2024		400	56 SFŽP	Oprava, 2023 zajištění odvětrávání, výměna hnízda konzultována a povolena odb. ŽP, realizace na začátku 2024, poté stavební opravy komína
Péče o památky obce	2022	starosta	49		Opravy drobných památek obce – kaplička Pohled, hřbitov – zeď, márnice
Péče o památky obce	průběžně			Kraj Vysočina	Opravy drobných památek obce – kaple, sochy …

3.b Zkvalitnění životního prostředí

Název aktivity	Termíny	Odpovědnost	Náklady (v tis. Kč)	Vnější zdroje financování	Komentář
Sběrné hnízdo v Rouštanech	2021	starosta	3		Stávající hnízdo rozšířit o nádobu na bioodpad
Sběrné hnízdo Pohled	2021	starosta	5		Posílena kapacita stávajícího hnízda – plast, kovy
Sběrné hnízdo Pohled	2022-2026				Stávající hnízdo přemístit na pozemky obce, příp. více hnízd v obci. Podzemní x nadzemní kontejnery. Realizace v rámci celkové revitalizace středu obce. 2026 rozšíření o kontejner na drobné elektro; 2025 doplněn kontejner na textil, instalace kamerového systému.
Sběrné hnízdo Simtany	2025-2027	starosta	20	Kraj Vysočina	Estetické oplocení stávajícího sběrného hnízda
Sběrné hnízdo Rouštany	2025-2027	starosta	80	KV	Demolice staré čekárny, zpevnění terénu pro kontejnery, estetické oplocení
Sběrný dvůr					Vybudování uzamykatelného dvora
Revitalizace stávajících rybníků a vodních ploch na území obce	2021	starosta		ŘSD	Oprava hráze Jeliňáku – v rámci opravy I/19
Revitalizace lomu	od 2026	ČMŠ		ČMŠ	Revitalizace po ukončení těžby a ukládky, dle schváleného projektu revitalizace
Příjezdová komunikace z a do lomu	Od 2026	Heidelberg Materials CZ		HM CZ	Nová přístupová komunikace, výkup pozemků, projektová dokumentace
Rozšiřování vodních ploch					Zadržování vody v krajině
Rybník Březiňák	2024-2026	starosta		Nár. dotace	Obnova rybníka – 2025 projektová dokumentace, 9/2026 žádost o dotaci podána
Simtanský mokřad	2024-2027	starosta			Úprava pozemku na mokřad, biodiverzita, využití pro živočichy